

П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Тверская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Чистая вода			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода (Тверская область)	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Наумов А.В.	Заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области		
Руководитель регионального проекта	Цветков А.И., Цветков А.И.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области		
Администратор регионального проекта	Ермакова Э.П., Ермакова Э.П.	начальник отдела коммунального хозяйства, начальник отдела коммунального хозяйства		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2020 - 2025 годы	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Тверской области, обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере ЖКХ"	

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Повышение качества питьевой воды для населения (Тверская область)				
№ п/п	Наименование показателя		Базовое значение	Период, год

		Единица измерения	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	76,6000	31.12.2017	76,6000	76,9000	77,6000	79,1000	81,3000	85,6000
2	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	89,0000	31.12.2017	90,0000	93,0200	95,0000	96,9800	98,9000	99,0000
3	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения (с нарастающим итогом)	Единица	7,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	7,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса										
1	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Тверской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.	Штука	-	0	1	2	3	8	Отчет Минстроя России о реализации субъектами РФ мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

2	Утверждена региональная программа Тверской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к	Штука	1	-	-	-	-	-	НПА субъектов РФ об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения	Утверждение документа
---	--	-------	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------

4

	категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.									
3	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.	Условная единица	1	-	-	-	-	-	Сводный отчет о результатах оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Тверской области в размере муниципальных образований, на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	Оказание услуг (выполнение работ)
4	Обеспечено качественной питьевой водой 99% городского населения Тверской области	Штука	-	-	-	-	-	1	Отчет Роспотребнадзора Тверской области о повышении доли городского населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Тверской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	79 400,49	267 355,62	432 009,20	686 086,00	735 079,36	472 394,30	2 672 324,97
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	78 924,09	265 247,50	431 856,00	646 326,00	735 079,36	472 394,30	2 629 827,25
1.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	0,00	181 967,50	25 371,60	0,00	0,00	0,00	207 339,10
1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	476,40	184 075,62	25 524,80	39 760,00	0,00	0,00	249 836,82
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	21 408,40	116 964,00	24 049,00	10 916,00	25 952,00	27 011,00	226 300,40
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		100 808,89	384 319,62	456 058,20	697 002,00	761 031,36	499 405,30	2 898 625,37
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		79 400,49	267 355,62	432 009,20	686 086,00	735 079,36	472 394,30	2 672 324,97
бюджет субъекта		78 924,09	265 247,50	431 856,00	646 326,00	735 079,36	472 394,30	2 629 827,25
свод бюджетов Муниципальных образований		476,40	184 075,62	25 524,80	39 760,00	0,00	0,00	249 836,82

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	21 408,40	116 964,00	24 049,00	10 916,00	25 952,00	27 011,00	226 300,40

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения (с нарастающим итогом)	Единица					
2	Основной показатель: Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент					
3	Основной показатель: Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Тверская область)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения."	-	01.08.2019	Цветков А. И., Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Сводный отчет о результатах оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Тверской области в размере муниципальных образований, на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого
1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.08.2019	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального хозяйства	Отчет Сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Тверской области за 2018 год
1.1.1	Мероприятие "Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения."	01.03.2019	01.05.2019	Ецык И. А., консультант	Отчет Организация работы по проведению оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения и внесению первичных данных в АИС "Реформа ЖКХ". Подготовлен сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения. Представлен отчет в Фонд ЖКХ.
2	Результат "Утверждена региональная программа Тверской области по строительству и	-	01.10.2019	Цветков А. И., Министр энергетики и	НПА субъектов РФ об утверждении региональных программ повышения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности."			жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	качества водоснабжения
2.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	29.07.2019	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального хозяйства	Прочий тип документа Проект региональной прораммы повышения качества водоснабжения, согласованный с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в части достижения запланированной доли населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
2.1.1	Мероприятие "Проект региональной программы направлен на рассмотрение в Минстрой России и ГК Фонд "	01.07.2019	29.07.2019	Ецык И. А., консультант	Входящее письмо Согласование с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека перечня мероприятий (объектов), включенных в программу повышения качества водоснабжения, в части достижения запланированной доли населения Тверской области,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Согласование с Минстроем России и ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ проекта региональной программы.
2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.08.2019	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального хозяйства	Прочий тип документа Разработан проект региональной программы
2.2.1	Мероприятие "Разработка региональной программы повышения качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год"	01.05.2019	01.07.2019	Ецык И. А., консультант	Прочий тип документа Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области разработан проект региональной программы повышения качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год
2.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2019	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального хозяйства	Постановление Правительства Тверской области от 30.07.2019 № 296-пп «Об утверждении региональной программы Тверской области «Повышение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения Тверской области» на 2019 – 2024 годы»
2.3.1	Мероприятие "Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год"	30.07.2019	30.07.2019	Ецык И. А., консультант	Постановление Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3	Результат "Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Тверской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. "	-	31.12.2024	Цветков А. И., Министр энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Тверской области	Отчет Министра России о реализации субъектами РФ мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения
3.1	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2019 году "	-	01.03.2020	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального хозяйства	
3.1.1	Мероприятие "Мониторинг региональной программы по повышению качества водоснабжения рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» за 2019 год"	10.01.2020	01.03.2020	Ецык И. А., консультант	Акт
3.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального хозяйства	
3.2.1	Мероприятие "Строительно-монтажные работы завершены по объекту региональной программы Тверской области "Реконструкция водозабора и водоочистки «Струя-400» в пгт. Кесова Гора""	27.07.2020	15.12.2020	Ецык И. А., консультант	
3.3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия,	-	01.03.2021	Ермакова Э. П., начальник отдела	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2020 году"			коммунального хозяйства	
3.3.1	Мероприятие "Мониторинг региональной программы по повышению качества водоснабжения рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» за 2020 год"	11.01.2021	01.03.2021	Ецык И. А., консультант	Отчет Мониторинг региональной программы по повышению качества водоснабжения рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» за 2020 год
3.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального хозяйства	
3.4.1	Мероприятие "Строительно-монтажные работы завершены по объекту : "Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяженностью 7500 м""	20.11.2019	01.10.2021	Ецык И. А., консультант	Акт
3.5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2021 году "	-	01.03.2022	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального хозяйства	
3.5.1	Мероприятие "Мониторинг региональной программы по повышению качества водоснабжения рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» за 2021 год"	10.01.2022	01.03.2022	Ецык И. А., консультант	Отчет Мониторинг региональной программы по повышению качества водоснабжения рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» за 2021 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального хозяйства	
3.6.1	Мероприятие "Выполнение проектирования объекта "Реконструкция водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая систему подготовки питьевой воды в г. Ржев" "	02.11.2020	01.04.2021	Ецык И. А., консультант	Прочий тип документа
3.6.2	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая систему подготовки питьевой воды в г. Ржев" завершены"	01.04.2021	25.12.2022	Ецык И. А., консультант	Акт
3.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального хозяйства	
3.7.1	Мероприятие "Заключение государственного контракта на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ"	01.10.2020	01.11.2020	Ецык И. А., консультант	Прочий тип документа Заключение государственного контракта на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая систему подготовки питьевой воды в г. Ржев»
3.8	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами"	-	01.03.2023	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	повышения качества водоснабжения в 2022 году "			хозяйства	
3.8.1	Мероприятие "Мониторинг региональной программы по повышению качества водоснабжения рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» за 2022 год"	10.01.2023	01.03.2023	Ецык И. А., консультант	Отчет Мониторинг региональной программы по повышению качества водоснабжения рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» за 2022 год
3.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального хозяйства	
3.9.1	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту региональной программы Тверской области "Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах пгт. Куженкино Бологовского района" завершены"	01.08.2021	31.08.2023	Ецык И. А., консультант	Акт
3.9.2	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту региональной программы Тверской области "Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах г. Лихославль" завершены"	01.10.2022	31.08.2023	Ецык И. А., консультант	Акт
3.9.3	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту региональной программы Тверской области "Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах пгт. Максатиха" завершены"	01.03.2023	31.08.2023	Ецык И. А., консультант	Акт
3.9.4	Мероприятие "Строительно-монтажные работы	01.10.2022	25.12.2023	Ецык И. А.,	Акт

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	по объекту "Реконструкция станции водоочистки с использованием современных технологий г. Бежецк" завершены"			консультант	
3.9.5	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту региональной программы Тверской области "Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах пгт. Оленино" завершены"	01.03.2023	25.12.2023	Ецык И. А., консультант	Акт
3.9.6	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту региональной программы Тверской области "Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах пгт. Сандово" завершены"	01.03.2023	25.12.2023	Ецык И. А., консультант	Акт
3.9.7	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту региональной программы Тверской области "Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах пгт. Спиново" завершены"	01.03.2023	25.12.2023	Ецык И. А., консультант	Акт
3.10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году"	-	01.03.2024	Ермакова Э. П., начальник отдела коммунального хозяйства	
3.10.1	Мероприятие "Мониторинг региональной программы по повышению качества водоснабжения рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» за 2023 год"	10.01.2024	01.03.2024	Ецык И. А., консультант	Отчет Мониторинг региональной программы по повышению качества водоснабжения рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» за 2023 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024		
3.11.1	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах г. Калязин" завершены"	01.10.2022	01.06.2024	Ецык И. А., консультант	Акт
3.11.2	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах г. Вышний Волочек" завершены"	10.01.2023	01.06.2024	Ецык И. А., консультант	Акт
3.11.3	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство станции водоочистки г. Торжок" завершены"	10.01.2023	01.06.2024	Ецык И. А., консультант	Акт
3.11.4	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах пгт. Калашниково Лихославльского района" завершены"	10.01.2023	01.06.2024	Ецык И. А., консультант	Акт
3.11.5	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах г. Осташков" завершены"	10.01.2023	01.06.2024	Ецык И. А., консультант	Акт
3.11.6	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту региональной программы Тверской области "Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах г. Удомля" завершены"	10.09.2023	01.06.2024	Ецык И. А., консультант	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.11.7	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту региональной программы Тверской области "Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах г. Нелидово" завершены"	01.11.2023	01.06.2024	Ецък И. А., консультант	Акт
3.11.8	Мероприятие "Строительно-монтажные работы по объекту региональной программы Тверской области "Реконструкция системы водоснабжения г. Твери" завершены"	07.09.2020	25.12.2024	Ецък И. А., консультант	Акт Реализация мероприятий инвестиционной программы ООО "Тверь Водоканал"
4	Результат "Обеспечено качественной питьевой водой 99% городского населения Тверской области"	-	31.12.2024	Цветков А. И., Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Отчет Роспотребнадзора Тверской области о повышении доли городского населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
4.1	Контрольная точка "Разработана методика оценки повышения качества питьевой воды "	-	31.03.2019	Выскубов А. Ф., Руководитель	
4.1.1	Мероприятие "Получение методики оценки повышения качества питьевой воды"	31.03.2019	31.03.2019	Выскубов А. Ф., Руководитель	Входящее письмо Методика оценки повышения качества питьевой воды
4.2	Контрольная точка "В Правительство Российской Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о повышении доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой "	-	01.04.2020	Выскубов А. Ф., Руководитель	
4.2.1	Мероприятие "Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного"	01.03.2020	01.04.2020	Выскубов А. Ф., Руководитель	Отчет Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Тверской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	водоснабжения"				
4.3	Контрольная точка "В Правительство Российской Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о повышении доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой "	-	01.04.2021	Выскубов А. Ф., Руководитель	Отчет Отчет Управления Роспотребнадзора Тверской области в Роспотребнадзор о повышении доли городского населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
4.3.1	Мероприятие "Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения"	01.03.2021	01.04.2021	Выскубов А. Ф., Руководитель	Отчет Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Тверской области
4.4	Контрольная точка "В Правительство Российской Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о повышении доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой "	-	01.04.2022	Выскубов А. Ф., Руководитель	Отчет Отчет Управления Роспотребнадзора Тверской области в Роспотребнадзор о повышении доли городского населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
4.4.1	Мероприятие "Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения"	01.03.2022	01.04.2022	Выскубов А. Ф., Руководитель	Отчет Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Тверской области
4.5	Контрольная точка "В Правительство Российской Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о повышении доли населения Российской Федерации, обеспеченного	-	01.04.2023	Выскубов А. Ф., Руководитель	Отчет Отчет Управления Роспотребнадзора Тверской области в Роспотребнадзор о повышении доли городского населения Тверской

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	качественной питьевой водой "				области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
4.5.1	Мероприятие "Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения"	01.03.2023	01.04.2023	Выскубов А. Ф., Руководитель	Отчет Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Тверской области
4.6	Контрольная точка "В Правительство Российской Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о повышении доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой "	-	31.12.2024	Выскубов А. Ф., Руководитель	Отчет Направление отчета Управления Роспотребнадзора Тверской области в Роспотребнадзор о повышении доли городского населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 99%
4.6.1	Мероприятие "Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения"	01.03.2024	01.04.2024	Выскубов А. Ф., Руководитель	Отчет Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Тверской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая вода (Тверская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Реализация федерального проекта «Чистая вода» на территории Тверской области позволит обеспечить достижение национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», среди которых можно выделить:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).

На территории Тверской области питьевым водоснабжением обеспечено 1 276 754 человек, при общей численности населения 1 276 854 человек (по данным Тверьстата.

Водоснабжение Тверской области предоставляет собой сложную систему, состоящую из водозаборных сооружений, водопроводов и отдельных водопроводных сетей, насосных станций и очистных сооружений. Обеспеченность населения Тверской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на конец 2018 года составляет 76,6 %. Остальная часть населения Тверской области получает питьевую воду из нецентрализованных источников (колодцев).

По итогам оценки влияния мероприятий регионального проекта на цели национального проекта, наиболее значимые цели, которые будут достигнуты к 2024 году:

1. Увеличение доли населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 85,6 %;
2. Увеличение доли городского населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 99%.

строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой Тверской области повышения качества водоснабжения.

3

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения (с нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения", Влияние на достижение (процентов)
1.Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Тверской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.	2 629 827,25	100,00	100,00

--	--	--	--

4

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения (с нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения", Влияние на достижение (процентов)
---	------------------------------	---	--

<p>2. Утверждена региональная программа Тверской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.</p>	<p>0,00</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>
<p>3. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.</p>	<p>0,00</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения (с нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения", Влияние на достижение (процентов)
4.Обеспечено качественной питьевой водой 99% городского населения Тверской области	0,00	100,00	100,00
5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	2 629 827,25	400,00	400,00

6

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	-----------------------------	-------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------

1	Руководитель регионального проекта	Цветков А. И.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ажгиревич А. И.	100
2	Руководитель регионального проекта	Цветков А. И.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ажгиревич А. И.	100
3	Администратор регионального проекта	Ермакова Э. П.	начальник отдела коммунального хозяйства	Цветков А. И.	100
4	Администратор регионального проекта	Ермакова Э. П.	начальник отдела коммунального хозяйства	Цветков А. И.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5	Руководитель проекта	Цветков А. И.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ажгиревич А. И.	100
6	Куратор проекта	Наумов А. В.	Заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области		100
Обеспечено качественной питьевой водой 99% городского населения Тверской области					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ажгиревич А. И.	100
8	Участник регионального проекта	Выскубов А. Ф.	Руководитель		100
7					
9	Участник регионального проекта	Ермакова Э. П.	начальник отдела коммунального хозяйства	Цветков А. И.	100

10	Участник регионального проекта	Наумов А. В.	Заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области		100
11	Участник регионального проекта	Ецык И. А.	консультант	Ермакова Э. П.	100

Утверждена региональная программа Тверской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ажгиревич А. И.	100
13	Участник регионального проекта	Ецык И. А.	консультант	Ермакова Э. П.	100
14	Участник регионального проекта	Наумов А. В.	Заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области		100
15	Участник регионального проекта	Выскубов А. Ф.	Руководитель		100
16	Участник регионального проекта	Ермакова Э. П.	начальник отдела коммунального хозяйства	Цветков А. И.	100

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Тверской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

17	Ответственный за достижение	Цветков А. И.	Министр энергетики и	Ажгиревич А. И.	100
----	-----------------------------	---------------	----------------------	-----------------	-----

	результата регионального проекта		жилищно-коммунального хозяйства Тверской области		
--	----------------------------------	--	--	--	--

18	Участник регионального проекта	Ермакова Э. П.	начальник отдела коммунального хозяйства	Цветков А. И.	100
19	Участник регионального проекта	Наумов А. В.	Заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области		100
20	Участник регионального проекта	Ецык И. А.	консультант	Ермакова Э. П.	100

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цветков А. И.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	Ажгиревич А. И.	100
22	Участник регионального проекта	Ецык И. А.	консультант	Ермакова Э. П.	100
23	Участник регионального проекта	Ермакова Э. П.	начальник отдела коммунального хозяйства	Цветков А. И.	100